OFICIO N.º 16-009-2026

CPA. ELENA JANETH JURADO MERO
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LOS LOJAS
Presente. -

CC: ING. MOISÉS TAGLE

FISCALIZADOR

ASUNTO: ENTREGA DE PLANILLA ÚNICA DE OBRA PARA REVISIÓN, FISCALIZACIÓN, APROBACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito realizar la entrega formal de la **PLANILLA ÚNICA DE OBRA**, correspondiente al **Contrato N.º LICO-GADPARLL-2026-02**, relacionado con la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARA EL RECINTO SAUCES, PARROQUIA LOS LOJAS, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS".

La presente planilla corresponde al período mensual de trabajo comprendido desde el 13 de agosto de 2026 hasta el 11 de septiembre de 2026, durante el cual se ejecutaron los rubros contractuales y adicionales registrados en la planilla, alcanzándose el 100 % de avance de los trabajos planillados.

De acuerdo con la documentación presentada, el costo contractual ejecutado asciende a USD 31.000,839. Sobre este valor se aplica la amortización del anticipo correspondiente al 20 %, equivalente a USD 6.200,168, obteniéndose un subtotal contractual de USD 24.800,671.

Adicionalmente, la planilla contempla trabajos por concepto de contrato complementario, incremento de cantidades y rubro nuevo por un valor total de USD 4.495,612, correspondientes a acero estructural A36, incremento de cantidades del rubro de perfiles estructurales A36 y hormigón f'c = 210 kg/cm² incluido encofrado.

En consecuencia, el valor total de la **PLANILLA ÚNICA PARA LIQUIDACIÓN** asciende a **USD 29.296,283**.

En tal virtud, remito la Planilla Única de Obra con sus respectivos respaldos para que se proceda con la revisión técnica por parte de Fiscalización, validación, aprobación por la Administración del Contrato y posterior trámite de pago, de conformidad con los trabajos efectivamente ejecutados y las condiciones contractuales.

Solicito muy comedidamente se sirva disponer la revisión correspondiente, a fin de continuar con el proceso administrativo de aprobación, liquidación y pago de la Planilla Única de Obra.

Sin otro particular, suscribo la presente para los fines legales y administrativos pertinentes.

Atentamente,

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
EDWIN ANDRES REYES VILLAMAR

ING. EDWIN REYES VILLAMAR
CONTRATISTA